Утверждаю
Директор МОУ «СОШ №18»
им. А.А. Мыльникова»
_____ Горемыко М.В.
Приказ от _____ №_____

План «дорожная карта» реализации проекта по созданию новых мест дополнительного образования
на 2021–2022 гг.

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1.	Проведение анализа (на основе самообследования). Анкетирование, опрос участников образовательных отношений	Заместитель директора по УВР	Ноябрь 2021г
2.	Разработка концепции, медиаплана, рабочих программ в соответствии с выбранным направлением	Заместитель директора по УВР	Декабрь 2021г
4	Реализация информационной стратегии создания новых мест	Заместитель директора	Постоянно
5	Закупка, наладка и настройка оборудования	Директор школы	Март – июль
6	Старт приемной кампании по набору детей на образовательные программы типовой модели	Организации, на базе которых создаются новые места	Май, 2022г
7	Поиск и привлечение партнеров, заключение договоров о сотрудничестве по созданию условий реализации программы	Директор школы	Май – июль 2022г
9	Повышение квалификации педагогических работников	Заместитель директора по УВР, педагог дополнительного образования	Март-апрель 2022г
10	Завершение оснащения создаваемых новых мест оборудованием, обновление инфраструктуры, ремонтные работы	Директор школы, заместитель директора по АХР	Апрель-август 2022
11	Организационное мероприятия (локальные акты, штатное расписание, планы, трудовые договора и т.д.)	Директор школы, специалист по кадрам	До 25 августа 2022г
13	Реализация программы дополнительного образование по выбранному направлению	Педагог дополнительного образования	в течение всего года
14	Организационно-методическое сопровождение реализации программы	Заместитель директора по УВР	В течение всего года
19	Обслуживание и поддержка оборудования и	Организации, на базе	Ежегодно

	созданной инфраструктуры новых мест	которых создаются новые места, организации-партнеры и производители технологического оборудования и расходных материалов	по отдельному графику